

INSIDE THIS ISSUE:

WHAT'S NEW	2
LOOK OUT	3
SPECIAL UPDATE ON PROJECT IMPLEMENTATION	4
EIA	7
DEMONSTRATION PROJECTS	8
LEADERSHIP TRAINING	10
RECENT DEVELOPMENTS	11
WIO-C LAUNCHED	12

EDITORIAL:
 from the Project Manager


Participants during a leadership training course (see page 10) held in Durban, South Africa, October 2006

Les participants à l'occasion d'un cours de formation sur le leadership (voir page 10) organisé à Durban en Afrique du Sud au mois d'octobre 2006

By December 2006, the WIO-LaB Project had concluded its first biennium of project implementation. This is therefore a good moment to take a step back and look at what we have achieved so far. This issue of the WIO-LaB insight provides an overview of all past and ongoing WIO-LaB activities and reports on important outputs and outcomes of the project.

Quite a bit has been achieved and most activities are well underway. The project has clearly gained a lot of momentum and the spin-offs thereof are beginning to surface. However, there are also a number of cases where progress has been impeded by limitations in capacity at the national level, or by the long time that certain political and consultative processes unavoidably take. The mid-term evaluation of the project is currently ongoing and is expected to provide interesting new perspectives on the implementation of the project, with recommendations for possible enhancements.

This first WIO-LaB Insight of the year 2007 furthermore reports on a number of new initiatives. There is, for example, the new Consortium for Conservation of the Coastal and Marine Ecosystems of the WIO (WIO-C), an important new partnership of regional organisations with strong coastal and marine conservation programmes in the WIO region which will be anchored in the Nairobi Convention. Also, there are a number of new project activities which are reported upon. Just open up this newsletter and learn about them!

Points of interest

Update on project implementation (page 4.)

Announcement of the new Consortium for Conservation of Coastal and Marine Ecosystems in the WIO (WIO-C) (page 12)



EDITORIAL: du Coordinateur de projet

En décembre 2006, le Projet WIO-Lab clôturait les deux premières années de sa mise en oeuvre. Le moment est donc bien choisi pour prendre un peu de recul et contempler le travail qui a été accompli



jusqu'ici. Ce numéro de WIO-LaB Insight offre une vue d'ensemble sur les activités passées et en cours du Projet et il fait aussi le rapport des principaux produits et résultats.

Le travail déjà réalisé est considérable et la plupart des activités ont atteint un stade avancé. Le Projet a clairement gagné en intensité et les effets bénéfiques commencent à se faire sentir. Cependant, il y a aussi un certain nombre de cas où la progression a été entravée par les capacités limitées au niveau national ou par le temps que prennent inévitablement certains processus politiques et consultatifs. L'évaluation à moyen terme du projet est actuellement en cours et elle devrait fournir de nouvelles perspectives intéressantes sur la mise en œuvre du projet, accompagnée de recommandations quant aux améliorations éventuelles.

Ce premier numéro de WIO-LaB Insight de l'année 2007 présente également quelques nouvelles initiatives. Il y a, par exemple, le nouveau Consortium pour la conservation des écosystèmes marins et côtiers de l'océan Indien occidental (WIO-C) ; un important nouveau partenariat entre organisations régionales avec de solides programmes de conservation de l'environnement marin et côtier dans la région de l'océan Indien occidental (OIO) qui sera rattaché à la Convention de Nairobi. De plus, il y a de nouvelles activités du Projet qui y sont présentées. Il vous suffit d'ouvrir ce bulletin d'information pour en savoir plus !

POINTS INTERESSANTS

- Mise à jour sur la mise en oeuvre du projet (page 4)
- Annonce du nouveau Consortium pour la Conservation des écosystèmes marins et côtiers dans l'océan Indien occidental (WIO-C) (page 12)

WHAT'S NEW

TDA/SAP DEVELOPMENT NOW UNDERWAY

One of the key activities of the WIO-LaB Project concerns the execution of a Transboundary Diagnostic Analysis (TDA) focused on land-based activities in the WIO Region. To deliver on this goal, the Project is establishing a regional TDA Drafting Team consisting of scientific and socio-economic experts from the WIO Region and led by a TDA Coordinator. The principal mechanism for validation of the TDA report will be a Scientific and Technical Advisory Committee (STAC) to be established by the Project. A call for applications by interested experts seeking participation in the TDA Drafting Team has recently been issued. Selection of the team is expected to be completed by early February.

QUOI DE NEUF?

LE DÉVELOPPEMENT DE L'ADT/PAS EST ACTUELLEMENT EN COURS

Une des activités principales du Projet WIO-LaB porte sur la réalisation d'une Analyse de diagnostic transfrontalière (ADT) qui se concentre sur les activités terrestres dans la région de l'OIO. Pour mener à bien cette entreprise, le Projet établit actuellement un Groupe rédactionnel régional de l'ADT qui se compose d'experts scientifiques et socio-économiques issus de la région de l'OIO et qui est dirigé par un Coordinateur de l'ADT. Le principal mécanisme de validation du Rapport sur l'ADT consistera en un Comité consultatif scientifique et technique (STAC) qui sera établi par le Projet. Il a récemment été fait appel à propositions de la part d'experts désirant faire partie du Groupe rédactionnel de l'ADT. Il est prévu que la sélection en la matière soit achevée au début du mois de février.

LOOK-OUT

The second meeting of the Regional Task Force on Environmental Impact Assessment, Zanzibar, Tanzania	29-30 January (janvier) 2007	Deuxième réunion du Groupe de travail sur l'évaluation de l'impact environnemental à Zanzibar en Tanzanie
The third meeting of the Regional Legal and Technical Review Task Force, Zanzibar, Tanzania	31 January (janvier) - 2 February (février) 2007	Troisième réunion du Groupe de révision juridique et technique régional à Zanzibar en Tanzanie
National Focal Points Forum, Beau Vallon, Seychelles	12 March (mars) 2007	Forum des points focaux nationaux à Beau Vallon aux Seychelles
Meeting of the Steering Committee of the WIO-LaB Project, Beau Vallon, Seychelles	13 March (mars) 2007	Réunion du Comité directeur du Projet WIO-LaB à Beau Vallon aux Seychelles
Joint Meeting of the Regional MWW and PADH Task Forces, Antananarivo, Madagascar	2-4 April (avril) 2007	Réunion conjointe entre les groupes de travail régionaux sur les EUM et les APDH à Antananarivo à Madagascar
First TDA/SAP Formulation Workshop, Nairobi, Kenya	24-27 April (avril) 2007	Premier Atelier de travail sur la formulation de l'ADT/PAS à Nairobi au Kenya

PERSPECTIVES D'AVENIR

WHAT'S NEW

KENYA ENGAGES IN THE DEVELOPMENT OF NPA

Kenya recently embarked on the development of a National Programme of Action (NPA) for the protection of its marine and coastal environment from land-based activities. The development of the NPA is supported by the WIO-LaB Project and is closely intertwined with the ongoing development of an Integrated Coastal Zone Management Policy for Kenya. This activity is being undertaken by the National Environment Management Authority (NEMA) in collaboration with key partners.

INCOMATI ICARM DEMONSTRATION-PROJECT LAUNCHED

Following consultations with key stakeholders, both at the regional level through the Incomati Tripartite Committee and nationally, in Mozambique, the demonstration project on Integrated Coastal Area and River Basin Management (ICARM) in the Incomati river basin is now ongoing. We are now looking forward to see the first output of this activity: an extensive environmental and socio-economic profile of the river basin.

THE SMALL GRANTS PROGRAMME LAUNCHED

The WIO-LaB project recently launched its Small Grants Programme (SGP). The programme aims at providing funding and technical assistance to NGOs and CBOs in executing projects that are innovative, environmentally friendly and which demonstrate cost-effective mitigation, restoration, assessment and monitoring approaches related to land based sources and activities affecting the marine and coastal environment. The WIO-LaB SGP will be executed in close collaboration with the Global GEF SGP which is coordinated by UNDP.

QUOI DE NEUF?

LE KENYA S'ENGAGE DANS LE DÉVELOPPEMENT D'UN PROGRAMME D'ACTION NATIONAL (PAN)

Le Kenya s'est récemment engagé dans le développement d'un Programme national d'action dans le cadre de la protection de son environnement marin et côtier contre les activités terrestres. Le développement du PAN est soutenu par le Projet WIO-LaB et est étroitement lié au développement en cours d'une politique de gestion intégrée de la zone côtière au Kenya. Cette activité est entreprise par l'Agence Nationale pour la Gestion de l'Environnement (NEMA) en collaboration avec les partenaires principaux.

LE PROJET INCOMATI ICARM A DÉMARRÉ

Suite aux consultations avec les principaux acteurs et ce, aussi bien au niveau régional par le biais du Comité Incomati tripartite qu'au niveau national au Mozambique, le projet de démonstration sur la Gestion intégrée des zones côtières et des bassins fluviaux (ICARM) dans le bassin fluvial de l'Incomati est maintenant en cours. Nous attendons avec impatience de voir les premiers résultats de ces activités : un profil environnemental et socioéconomique étendu du bassin fluvial.

LANCEMENT DU PROGRAMME DE MICROFINANCEMENT

Le projet WIO-LaB a récemment entamé son Programme de microfinance-ment (PMF). Ce programme vise à procurer des fonds et une assistance technique aux ONG et OBC en exécutant des projets qui soient novateurs, favorables à l'environnement et qui font preuve d'approches rentables d'atténuation, de restauration et de suivi-évaluation en matière d'activités et de sources de pollution terrestres qui dégradent l'environnement marin et côtier. Le Programme de microfinancement WIO-LaB sera exécuté en collaboration étroite avec le Programme de microfinancement mondial du FEM est coordonné par le PNUD.

SPECIAL UPDATE ON WIO-LAB PROJECT IMPLEMENTATION

By December 2006, the WIO-LaB Project had completed its second year of implementation. The implementation of the Project is still on track and Project activities that had a relatively slow start are now on course for timely completion within the context of the overall project workplan. A brief review of what has been achieved over the past 2 years is presented below.

En décembre 2006, le Projet WIO-LaB clôturait sa deuxième année de mise en œuvre. Cette dernière est toujours en bonne voie et des activités du Projet qui ont connu un démarrage relativement lent sont actuellement en situation d'aboutir dans les délais impartis par le Projet dans le cadre de son plan de travail global. Ci-après, vous trouverez un résumé du travail accompli au cours des deux dernières années.



Analytical experts from the WIO region on a quest for water and sediment samples during a training programme held in Durban, South Africa, in May 2006
Les experts analytiques de la région OIO à la recherche d'échantillons d'eau et de sédiments lors d'un programme de formation qui s'est tenu à Durban en Afrique du Sud en mai 2006

Water, sediment and biota quality assessment: Regional and National Working Groups of institutions involved in water, sediment and biota quality have been established. Common monitoring strategies and methods have been agreed upon, and the capacity of participating institutions to undertake monitoring activities has been improved through three training workshops as well as through the supply of equipment. The National Working Groups have already drafted National Pollution Status Reports as well as National Monitoring Programmes to fill in gaps in information. The monitoring programmes are expected to commence in the first quarter of 2007.

L'évaluation de la qualité de l'eau, des sédiments et du biote : les groupes de travail régionaux et nationaux composés d'institutions impliquées dans la qualité de l'eau, des sédiments et du biote ont été établis. Il a été convenu de stratégies et de méthodes de suivi communes et les capacités des institutions participantes à entreprendre des activités de suivi ont été renforcées à travers trois ateliers de formation ainsi que par l'approvisionnement de matériel. Les groupes de travail nationaux ont déjà rédigé les rapports nationaux sur la situation en matière de pollution ainsi que les programmes de suivi nationaux afin de combler les lacunes au niveau de l'information. Il est prévu que les programmes de suivi débutent au premier trimestre 2007.

Municipal Wastewater Management (MWW) and Physical Alteration and Destruction of Habitats (PADH): Regional and National Task Forces on MWW and PADH are spearheading the implementation of various activities. Following an intensive review and selection process, nine demonstration projects are now in various stages of execution (see page 8), most either in or close to full-scale implementation. Meanwhile, a regional assessment of the current approaches of MWW Management as well as a regional review of the UNEP/GPA MWW Guidelines is in progress in most of the participating countries. An assessment study of issues related to the problem of Marine Litter in the WIO is also at an advanced stage of completion.

Eaux usées municipales (EUM) et Altération physique et destruction des habitats (APDH): les groupes de travail régionaux et nationaux sur les EUM et l'APDH ont été établis et chapeauteront les activités. Suite à un examen et une procédure de sélection intensifs, neuf projets de démonstration se trouvent actuellement à différents stades de leur exécution (voir page 8) et la plupart sont soit tout proche soit en pleine mise en œuvre. Entre-temps, une évaluation régionale de la situation actuelle en matière de gestion des EUM ainsi qu'un examen régional des lignes directrices pour les EUM du PNUE/PAM sont en cours. Une évaluation des questions liées à la pollution marine dans la région de l'OIO se trouve également à un stade avancé.



Demonstration project in process: Protection of marine turtle habitats through community engagement at Itsamia, Mohéli - Comoros
Le projet de démonstration en cours : protection des habitats de la tortue marine grâce à l'engagement de la communauté à Isamia - Mohéli aux Comores

MISE À JOUR SPÉCIAL SUR L'ÉTAT D'AVANCEMENT DU PROJET WIO-LAB



Developments in the oil exploitation sector require thorough consideration of transboundary impacts

Les développements dans le secteur de l'exploitation pétrolière exigent une réflexion approfondie quant aux impacts transfrontaliers

Environmental Impact Assessment (EIA): The recently established Regional EIA Task Force has agreed on the process for the development of Regional Guidelines for the assessment of transboundary impacts. With the assistance of a regional EIA expert, an overview of existing EIA approaches and frameworks in participating countries as well as the first draft EIA Guidelines were prepared.

L'Évaluation de l'impact environnemental (EIE): un groupe de travail régional EIE a été établi et il a convenu d'un processus de développement de lignes directrices régionales pour l'évaluation des impacts transfrontaliers et cumulatifs. Avec l'aide d'un expert EIE régional, un inventaire des cadres de travail existants en matière d'EIE dans les pays participants ainsi que le premier avant-projet des lignes directrices EIE ont été préparés.

National Programmes of Action (NPA): The development of NPAs for Kenya and Tanzania is underway. Interest has been expressed by Mauritius, Seychelles and South Africa to engage in an NPA process. Arrangements are currently being made with concerned parties in these countries in order to facilitate efficient formulation on NPA.

Les programmes d'action nationaux (PAN): le développement de PAN pour le Kenya et la Tanzanie est en cours. Maurice, les Seychelles et l'Afrique du Sud ont exprimé leur intérêt à s'engager

dans un processus PAN et l'on tente actuellement de trouver un arrangement à cet égard avec les parties concernées dans ces pays.

Legal and Technical Review (LTR): Under guidance of Regional and National LTR Task Forces established by the WIO-LaB project, a review of existing policy, legal and institutional frameworks as well as the status of ratification of environmental conventions relevant to land-based sources and activities has been completed in most countries. A new Protocol on Land-based Sources and Activities to the Nairobi Convention has been drafted and is currently undergoing a national review process.

Révision juridique et technique : sous les conseils des groupes de révision juridique et technique établis par le projet WIO-LaB, une révision des cadres politiques, juridiques et institutionnels existants ainsi que de la situation sur la ratification des conventions environnementales relatives aux activités et sources de pollution terrestres a eu lieu dans la plupart des pays. Un nouveau Protocole sur les activités et sources de pollution terrestres à la Convention de Nairobi a été rédigé et il est actuellement passé en revue au niveau national.



Integrated Coastal Area and River Basin Management (ICARM):

The implementation of an ICARM demonstration project on the Incomati River Basin in Mozambique is ongoing. The first phase of this project involves the preparation of a comprehensive environmental and socio-economic profile of the Incomati basin. MICOA has already constituted a Task Team to undertake this activity.


La Gestion intégrée des zones côtières et des bassins fluviaux (ICARM) :

la mise en œuvre d'un projet de démonstration ICARM dans le bassin fluvial de l'Incomati au Mozambique est en cours. La première phase de ce projet implique la préparation d'un profilé environnemental et socioéconomique complet du bassin de l'Incomati. Le Ministère pour la coordination des affaires environnementales (MICOA) a déjà constitué un Groupe de travail destiné à entreprendre ces activités.

SPECIAL UPDATE ON WIO-LAB PROJECT IMPLEMENTATION

Regional coordination: The WIO-LaB Project has considerably enhanced the capacity of the Nairobi Convention to deliver on its workplan and ensure effective regional coordination. Among others, a first WIO International Waters Forum was held in Mauritius on 31 August 2005 and coordination mechanisms with other major GEF and non-GEF projects in the region were established. Also, the development of the Clearinghouse Mechanism for Data and Information on WIO Coastal and Marine Environment is underway. In this respect, an Information Management Strategy was developed and a network of participating national, regional and international institutions was established. Detailed design of the system is currently being undertaken in collaboration with DEWA.

Coordination régionale: le Projet WIO-LaB a considérablement renforcé les capacités de la Convention de Nairobi à mettre son plan de travail en œuvre et à assurer une coordination régionale efficace. Entre autres, un premier Forum sur les eaux internationales dans la région de l'OIO s'est déroulé à Maurice le 31 août 2005 et les mécanismes de coordination avec d'autres projets importants du FEM et d'autres organisations dans la région ont été



établis. Aussi, le développement d'un Centre d'échange de données et d'informations sur l'environnement marin et côtier de l'OIO est en cours. Une Stratégie de gestion des informations a été établie et un réseau des institutions nationales, régionales et internationales participantes a été constitué. A cet effet travaille aussi actuellement à la conception détaillée du système.

Training and Education: WIOMSA was sub-contracted to undertake a training and educational needs assessment. Five regional training courses have so far been undertaken, among which a regional workshops focusing on the development of leadership skills/capacity (see page 10) as well as training workshops building the capacity for the implementation of the National Water and Sediment Quality Monitoring Programme.

Transboundary Diagnostic Analysis (TDA) and Strategic Action Plan (SAP): Data and information for the preparation of a TDA and SAP is being gathered as part of various project activities. A workplan for the TDA/SAP process has been developed and modalities defined. The recruitment of experts for the TDA Drafting Team is currently ongoing.

Stakeholder involvement: A Stakeholder Involvement Plan has been prepared by the WIO-LaB PMU. National Coordination Committees and National and Regional Task Forces on five thematic areas have been established, ensuring the involvement of relevant governmental and non-governmental institutions in project activities. Stakeholder involvement activities are also integrated into the demonstration projects. Furthermore, modalities for implementation of the Small-Grants Programme (see also page 3) were established and the programme was recently launched.

Formation et éducation: la WIOMSA a été engagée en sous-traitance pour procéder à une évaluation des besoins en matière de formation et d'éducation. Cinq cours de formation régionaux se sont déroulés jusqu'à présent dont un atelier de travail régional portant sur le développement des aptitudes/capacités au leadership (voir page 10) ainsi que des ateliers de formation visant à renforcer les capacités de mise en œuvre du Programme national de suivi de la qualité de l'eau et des sédiments.

L'Analyse diagnostique transfrontalière (ADT) et le Plan d'action stratégique (PAS): les données et les informations pour la préparation d'une ADT et d'un PAS sont rassemblées dans le cadre des diverses activités du projet. Un plan de travail pour le processus ADT/PAS a été établi et les modalités ont été définies. Le recrutement d'experts pour le Groupe rédactionnel de l'ADT est actuellement en cours.

Implication des acteurs: un Plan d'implication des acteurs a été préparé. Les comités de coordination nationaux et des groupes de travail nationaux et régionaux sur cinq thèmes ont été constitués. Ils assurent l'implication des institutions gouvernementales et non gouvernementales concernées par les activités du projet. Les activités d'implication des acteurs sont aussi intégrées dans les projets de démonstration. De surcroît, on a défini les modalités pour la mise en œuvre du Programme de microfinancement (voir aussi page 3) et ce programme a récemment démarré.

DEVELOPMENT OF REGIONAL GUIDELINES FOR ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT (EIA) IN THE WIO REGION



EIA experts and practitioners during the inception meeting of the EIA Task Force in Maputo, Mozambique on 25 and 26 July.

Les experts et praticiens EIE lors de la réunion introductive du Groupe de travail sur l'EIE à Maputo au Mozambique les 25 et 26 juillet.

The WIO-LaB Project recently launched activities geared towards the development of Regional Guidelines for Environmental Assessment related to activities and projects that have a

potential for transboundary impacts. A Regional Working Group on Environmental Impact Assessment (EIA), consisting of 20 EIA experts/practitioners in the WIO region, met in Maputo, Mozambique on 25 and 26 July 2006. The meeting was guided by Dr. Peter Tarr of the Southern African Institute for Environmental Assessment (SAIEA), who was recruited as a Regional EIA Expert to facilitate the work of the Task Force

The meeting reviewed existing national policy, regulatory and institutional frameworks for EIA and concluded that all countries have put in place mechanisms for implementation of EIA. However, effective implementation and monitoring is often hampered by a lack of capacity and resources. It also emerged that there is no adequate regional mechanism for dealing with transboundary and cumulative environmental impacts. In this regard, it was agreed that efforts be geared towards the development of (i) Regional Guidelines for Environmental Assessment of projects and activities with potential transboundary impacts; and (ii) review and reformulate the clauses on EIA in the UNEP/Nairobi Convention and the new LBS/A Protocol.

DÉVELOPPEMENT DE LIGNES DIRECTRICES RÉGIONALES POUR L'ÉVALUATION DE L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL DANS LA RÉGION DE L'OIO

Le Projet WIO-LaB a récemment entamé les activités en vue de développer des lignes directrices régionales pour l'évaluation environnementale relative aux activités et projets qui ont le potentiel d'avoir un impact transfrontalier. Un Groupe de travail régional sur l'Évaluation de l'impact environnemental (EIE), qui consiste en 20 experts/praticiens en EIE issus de la région OIO se sont réunis à Maputo au Mozambique du 25 au 26 juillet 2006. La réunion était orchestrée par le Dr. Peter Tarr de l'Institut sud-africain d'évaluation de l'environnement (SAIEA), qui a été engagé en tant qu'expert régional en EIE pour faciliter les activités du Groupe de travail. La réunion a examiné les cadres politiques, réglementaires et institutionnels existants dans le cadre de l'EIE et a conclu que tous les pays ont mis en place des mécanismes de mise en œuvre de l'EIE.

Néanmoins, la mise en œuvre et le suivi sont souvent entravés par le manque de capacités et de ressources. Il apparaît également qu'il n'existe pas de mécanisme régional adéquat pour faire face aux impacts environnementaux transfrontaliers et cumulatifs. A cet égard, il a été convenu que les efforts seraient fournis pour (i) développer des lignes directrices régionales pour l'évaluation environnementale relative aux projets et activités qui ont le potentiel d'avoir un impact transfrontalier ; et (ii) revoir et reformuler les clauses sur l'EIE dans la Convention de Nairobi/PNUE et le nouveau Protocole LBS/A.

UPDATE ON THE STATUS OF THE WIO-LAB DEMONSTRATION PROJECTS

Following the decisions of the second meeting of the Project Steering Committee, nine demonstration projects are currently being developed. Most projects are currently at the final stages of their preparatory phase, which includes detailed design, feasibility study and stakeholder consultations. Two projects have so far reached the full-scale implementation phase.



*Demonstration project on the application of vetiver grass for erosion and leachate control at a landfill site in Dar es Salaam, Tanzania
Le projet de démonstration sur l'application d'herbe de vétiver pour le contrôle de l'érosion et du lixiviat dans une décharge publique de Dar es-Salaam en Tanzanie*

Application of vetiver grass for erosion and leachate control at a landfill site in Dar es Salaam, Tanzania.

Following completion of detailed project design in May 2006, the project has now entered full implementation stage. The project will demonstrate the potential use of vetiver grass in erosion control and leachate treatment at an old dumpsite within the Msimbazi riverbasin. The aim is to promote the use of vetiver grass as an effective, affordable and sustainable measure to: (i) reduce leachate flow into the river and therefore improve the water quality; (ii) reduce riverbank erosion; (iii) beautify the dumpsite area; (iv) increase community awareness; and (v) develop marketing opportunities for vetiver products.

L'application d'herbe de vétiver pour le contrôle de l'érosion et du lixiviat dans les décharges publiques de Dar es-Salaam en Tanzanie.

suite à la finalisation de la conception détaillée du projet en mai 2006, le projet est actuellement mis en œuvre. Il démontrera l'utilité potentielle de l'herbe de vétiver pour le contrôle de l'érosion et le traitement du lixiviat dans un ancien dépotoir du lit de la rivière Msimbazi. Le but est d'encourager l'utilisation de l'herbe de vétiver en tant que mesure efficace, rentable et durable afin de : (i) réduire le flux de lixiviat dans la rivière et améliorer la qualité de l'eau ; (ii) réduire l'érosion des berges ; (iii) embellir la zone du dépotoir ; (iv) sensibiliser la communauté ; et (v) développer des opportunités de commercialisation des produits dérivés de l'herbe de vétiver.

MISE À JOUR SPÉCIAL SUR L'ÉTAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DE DÉMONSTRATION

Suite aux décisions de la Deuxième réunion du Comité directeur du Projet, neuf projets de démonstration sont actuellement en cours de développement. La plupart des projets en sont au stade final de leur phase préparatoire qui inclut leur conception détaillée, les études de faisabilité et les consultations des acteurs. Jusqu'à présent, deux projets ont atteint la phase de pleine mise en œuvre.



Demonstration project "Enhancing the ecological function of mangroves – Mozambique"

Le projet de démonstration intitulé « Amélioration de la fonction écologique des mangroves au Mozambique »

Enhancing the ecological function of mangroves – Mozambique:

This project, launched in December 2006, aims at contributing towards the enhancement of the productivity and functional integrity of mangrove ecosystems in Mozambique through demonstrating effective land and resource use practices in a selected demonstration site located at Lumbo in the province of Nampula. The scope of the project includes restoration activities, the introduction of alternative sources of energy and building materials and the development of alternative livelihood activities.

L'amélioration de la fonction écologique des mangroves au Mozambique:

Ce projet, qui a débuté en décembre 2006, vise à contribuer à l'intensification de la productivité et de l'intégrité fonctionnelle des écosystèmes de mangroves au Mozambique en démontrant les pratiques efficaces d'utilisation de la terre et des ressources sur un site de démonstration sélectionné à Lumbo dans la province de Nampula. Le champ d'action du projet comprend des activités de restauration, l'introduction de sources alternatives d'énergie et de matériaux de construction ainsi que le développement d'activités de subsistance alternatives.

DEVELOPING LEADERSHIP SKILLS FOR THE MANAGEMENT OF THE MARINE AND COASTAL ENVIRONMENT

DÉVELOPPEMENT DES APTITUDES AU LEADERSHIP POUR LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT MARIN ET CÔTIER



Are you serious?: Participants during the leadership training course held in Durban, South Africa, October 2006

C'est sérieux?: participants pendant le cours de formation sur le leadership tenu à Durban en Afrique du Sud en octobre 2006

With the objective of building the capacity of National Focal Points and senior Government officials in the WIO region to effectively influence policy development and implementation in their countries, the WIO-LaB Project organized a one-week Regional Training Workshop on Leadership in Marine Environmental Management in the Western Indian Ocean region. The Workshop was held at the Oceanographic Research Institute (ORI), in Durban, South Africa, during the period 2nd-6th October 2006. In attendance were 16 participants, composed of mainly senior officials from the National Institutions that are coordinating the implementation of various WIO-LaB Project activities. The workshop was facilitated by Mr. Ian Dean of Groman Consulting Company, South Africa. The aim was to (i) improve leadership qualities vis-à-vis their role as senior governmental officials involved in international negotiations; and (ii) similarly, improve their position and skills as focal persons for issues related to management of the coastal and marine environment in their respective countries.

Avec pour objectif le renforcement des capacités des points focaux nationaux et des responsables gouvernementaux dans la région OIO afin qu'ils influencent efficacement l'élaboration et la mise en œuvre de politiques dans leurs pays respectifs, le Projet WIO-LaB a organisé un Atelier de formation régional d'une semaine sur le leadership en matière de gestion environnementale marine dans la région de l'océan Indien occidental. L'atelier de travail s'est tenu à l'Institut de recherche océanographique (ORI) à Durban en Afrique du Sud entre le 2 et le 6 octobre 2006. Seize participants y ont assisté. Ils étaient majoritairement des responsables d'institutions nationales qui coordonnent la mise en œuvre de diverses activités du Projet WIO-LaB. L'atelier de travail était facilité par M. Ian Dean de la Groman Consulting Company de l'Afrique du Sud et il visait à (i) améliorer les qualités de leadership quant à leurs rôles de responsables gouvernementaux impliqués dans des négociations internationales ; et (ii) par la même occasion, améliorer leurs positions et aptitudes en tant que personnes focales pour les questions relatives à la gestion de l'environnement marin et côtier de leurs pays respectifs.

THE DEVELOPMENT OF A LAND-BASED SOURCES AND ACTIVITIES (LBS/A) PROTOCOL FOR THE NAIROBI CONVENTION MAKES GOOD PROGRESS

The preparation of a LBS/A Protocol for the Nairobi Convention for the protection, development and management of coastal and marine environment in Eastern Africa has now entered its final stages. The Regional Legal Expert has prepared a second draft of the Protocol, taking on board the recommendations of the 2nd meeting of the Regional Legal and Technical Review (LTR) Task Force held in Diani, Kenya on 8 and 9 March 2006. The updated draft has been circulated to the National Focal Points in order to facilitate consultations at the national level through the mechanism of the National LTR Task Forces. The National Task Forces have furthermore been requested to prepare action plans for the implementation of recommendations arising for the national legal review processes, including the implications of the proposed new LBA Protocol. The Regional Legal and Technical Review Task Force is scheduled to further discuss the Protocol during its 3rd meeting to be held in Zanzibar, Tanzania from 31 January – 2 February 2007. During this meeting, the road map for finalisation, adoption, ratification and implementation of the Protocol will among others be discussed.

NATIONAL INSTITUTIONS EMBARK ON THE IMPLEMENTATION OF WATER AND SEDIMENT QUALITY MONITORING PROGRAMMES

The implementation of the National Water and Sediment Quality Monitoring Programme has now entered top gear in participating countries. All the participating Lead National Institutions have prepared their National Water and Sediment Quality Monitoring Programmes, most of which have been approved and are being started up. The implementation of the monitoring programme in all the participating countries will be coordinated by Lead National Institutions and will involve participation of several national agencies that have relevant mandate. This national partnership will ease the limitations faced by countries in terms of available capacity (human resources, laboratory supplies and equipment) since such resources are often scattered through various national institutions/laboratories. In addition to providing funds for the procurement of chemicals and other laboratory supplies as well funds for covering costs of field sampling activities, the Project has provided training to laboratory analysts and is providing water and sediment sampling equipment to all Lead National Institutions. The National Monitoring Programmes will follow the strategy and methods agreed during the second meeting of the Regional Working Group on Water, Sediment and Biota Quality that took place in Mauritius in February 2006.

L'ÉLABORATION D'UN PROTOCOLE SUR LES ACTIVITÉS ET SOURCES DE POLLUTION TERRESTRES (LBS/A) À LA CONVENTION DE NAIROBI CONNAÎT UNE PROGRESSION SATISFAISANTE

La préparation d'un Protocole LBS/A à la Convention de Nairobi pour la protection, le développement et la gestion de l'environnement marin et côtier en Afrique orientale est maintenant entrée dans sa phase finale. L'expert juridique régional, a préparé un deuxième avant-projet du protocole en tenant compte des recommandations émises à la Deuxième réunion du Groupe de révision juridique et technique régional tenue à Diani au Kenya les 8 et 9 mars 2006. L'avant-projet mis à jour a été distribué aux points focaux nationaux pour consultation au niveau national à travers le mécanisme des groupes de révision juridique et technique nationaux. Il a en outre été demandé à ces derniers de préparer des plans d'action pour la mise en œuvre des recommandations émises pour les processus de révision juridique nationaux, ce qui comprend les implications du nouveau Protocole LBS/A qui a été proposé. Il est prévu que le Groupe de révision juridique et technique régional débattre d'avant-projet du Protocole lors de sa Troisième réunion qui aura lieu à Zanzibar en Tanzanie du 31 janvier au 2 février 2007. Au cours de cette réunion, on discutera entre autres de la marche à suivre pour la finalisation, l'adoption, la ratification et la mise en œuvre du Protocole.


LES INSTITUTIONS NATIONALES SE LANCENT DANS LA MISE EN ŒUVRE DE PROGRAMMES DE SUIVI DE LA QUALITÉ DE L'EAU ET DES SÉDIMENTS

La mise en oeuvre du Programme national de suivi de la qualité de l'eau et des sédiments est entrée dans sa phase principale dans les pays participants. Toutes les institutions nationales chefs de file participantes ont préparé leurs programmes de suivi de la qualité de l'eau et des sédiments dont la plupart ont été approuvés et sont actuellement en cours de démarrage. La mise en œuvre du programme de suivi dans tous les pays participants sera coordonnée par les institutions nationales chefs de file et impliquera la participation de plusieurs agences nationales détenant les mandats nécessaires. Ce partenariat national permettra d'accroître les capacités disponibles (les ressources humaines, les fournitures et matériel de laboratoire) puisque ces ressources sont souvent dispersés dans divers institutions/laboratoires nationaux. En plus de procurer des fonds pour l'achat de produits chimiques et autre matériel de laboratoire ainsi que des fonds pour couvrir les coûts des activités de prélèvement d'échantillons sur le terrain, le Projet a assuré la formation des experts analytiques et fournit le matériel de prélèvement de l'eau et de sédiments à toutes les institutions nationales chefs de file. Les programmes nationaux de suivi adopteront la stratégie et les méthodes convenues lors de la Deuxième réunion du Groupe de travail régional sur la qualité de l'eau, des sédiments et du biote qui s'est tenue à Maurice en février 2006.



NEW CONSORTIUM FOR CONSERVATION OF COASTAL AND MARINE ECOSYSTEMS IN THE WESTERN INDIAN OCEAN (WIO-C) FORMED

Over the years, several regional organisations have developed strong coastal and marine conservation programmes in the Eastern Africa and Small Island States region of the WIO. These programmes include among others the WWF co-ordinated Eastern African Marine Ecoregion (EAME), IUCN's Eastern Africa Marine and Coastal Ecosystems Programme and other programmes implemented by CORDIO, WIOMSA, UNEP and UNESCO. In order to rationalise these contributions and especially for developing synergistic partnerships that will advance the interests of marine research, conservation and management in the region, a strong visionary Consortium was formed at UNEP in Nairobi on 1 September 2006 and has been named as the "Consortium for Conservation of Coastal and Marine Ecosystems in the WIO" (the acronym WIO-C).



Though yet to finalise its formal constitution, the eight founding members (IUCN, WWF, WIOMSA, CORDIO, WCS, UNEP, NEPAD and IOC-UNESCO) are committed to anchoring the Consortium in the Nairobi Convention. The Consortium will provide a highly credible network of organisations, that will be able to provide decision support, share information and management experiences, mobilise resources and develop collaborative programmes. In particular, these activities will relate to the regional and trans-boundary issues. While the eight founding members will steer the Consortium, the day-to-day secretariat functions will be a revolving responsibility – initially undertaken by the WWF-EAME team in Dar es Salaam, Tanzania. A formal launch of the consortium will take place during the next COP meeting of the Nairobi Convention in August 2007.



LE NOUVEAU CONSORTIUM POUR LA CONSERVATION DES ÉCOSYSTÈMES MARINS ET CÔTIERS DANS LA RÉGION DE L'OCÉAN INDIEN OCCIDENTAL (WIO-C) EST CONSTITUÉ

Au fil des ans, plusieurs organisations régionales ont développé de solides programmes de conservation marine et côtière dans la région de l'Afrique de l'Est et des petits états insulaires de l'OIO. Ces programmes comprennent entre autres le Programme pour l'écosystème marin de l'Afrique orientale (EAME) coordonné par le WWF, le Programme pour les écosystèmes marins et côtiers de l'Afrique de l'Est de l'IUCN, ainsi que d'autres programmes mis en œuvre par le programme CORDIO, la WIOMSA, le PNUE et l'UNESCO. En vue de rationaliser ces contributions et surtout pour développer des partenariats synergiques qui oeuvreront dans l'intérêt de la recherche, la conservation et la gestion marine dans la région, un Consortium solide et visionnaire a été constitué au PNUE à Nairobi le 1er septembre 2006 et s'intitule « Consortium pour la conservation des écosystèmes marins et côtiers dans la région de l'océan Indien occidental » dont l'acronyme générique est WIO-C.

Bien qu'il faille encore en finaliser la constitution formelle, les huit membres fondateurs (IUCN, WWF, CORDIO, WCS, PNUE, NEPAD et COL-UNESCO) se sont engagés à rattacher le Consortium à la Convention de Nairobi. Le Consortium fournira un réseau d'organisations très réputées qui pourra servir d'appui lors de la prise de décisions, permettra l'échange d'informations et d'expériences de gestion, la mobilisation des ressources et le développement de programmes collaboratifs. Plus particulièrement, ces activités seront liées aux questions régionales et transfrontalières. Alors que le groupe directeur des huit membres dirigera le Consortium, les affaires courantes de secrétariat feront l'objet d'une responsabilité tournante – initialement assurée par l'équipe du WWF-EAME à Dar es-Salaam en Tanzanie. Une inauguration formelle se fera lors de la prochaine réunion de la CDP de la Convention de Nairobi en 2007.

WIO-LaB

WIO-LaB Project Management Unit
c/o Nairobi Convention Secretariat
Room 130, Block A
P.O. Box 47074, Gigiri
Nairobi, Kenya

Phone: + 254 20 762 1206/1270/1248

Fax: +254 20 762 3203/4618/4300

Email: wiolab@unep.org